

**DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA**  
**INTEGRACION DE PROYECTOS 2008 - 2009**  
**(Expresado en Quetzales)**

No.	CONTRATO	Empresa Constructora	NOMBRE DEL PROYECTO	Valor Original	Valor de	Valor Final	Monto Pagado a	saldo al	% AVANCE		PLAZO DEL	ESTADO ACTUAL
				del Proyecto	Modif.al Cont.	del Proyecto	31/12/2008	31/12/2008	FISICO	FINANCIERO		
1	GE-AL-043-2007	R&P	Centro de Capacitacion en Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones TIC'S Corea-Guatemala	Q44,396,213.70	Q17,026,526.18	Q61,422,739.88	Q46,438,596.00	Q14,984,143.88	85%	75%	542dias	fase de finalizacion
2	GE-AL-033-2008	Metroconstrucciones	Ampliación del Centro de Capacitación de Zacapa Construcción de 2do. Nivel de Aulas	Q1,798,967.84	Q273,043.96	Q2,072,011.80	Q 1,281,169.00	Q 790,842.80	60%	60%	10 meses	en construccion
3	GE-AL-032-2008	Constructora Vides	Ampliación del Centro de Capacitación de Solola Construcción de Taller de Gastronomía y Panadería	Q1,922,277.27	Q383,622.79	Q2,305,900.06	Q 2,293,912.81	Q 11,987.25	100%	100%	6.5 meses	en liquidacion
4	GE-AL-049-2008	Constructora Arquitectonica A + K	Ampliación del Centro de Capacitación Guatemala Dos Construcción de Taller de Metrología	Q2,500,000.00	Q47,855.26	Q2,547,855.26	Q 1,277,811.26	Q 1,270,044.00	50%	50%	8 meses	construccion
5	GE-AL-048-2008	Constructora Arquitectonica A + K	Ampliación Centro de Capacitación de Villa Nueva Construcción de Modulo de Aulas y Salón Usos Multiples	Q1,500,000.00	Q265,889.35	Q1,765,889.35	Q 750,444.10	Q 1,015,445.25	50%	43%	8 meses	construccion
6	GE-AL-001-2009	Constructor Asociado	Ampliación Residencia Estudiantil Camantulul Construcción de 2do. Nivel de Aulas	Q1,880,628.75	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	0%	6 meses	elaboracion de contrato
7	GE-AL-109-2008	Serdico	Ampliación Centro de Capacitación Guatemala 3 Construcción Bodega y Cafetería	Q299,400.20	-Q12,532.50	Q286,867.70	Q 286,867.70	Q -	100%	100%	3 meses	liquidacion
8	GE-AL-017-2008	Constructora DIA	Ampliación de Centro de Capacitación Guatemala 4 Construcción de taller de Mecanica Automotriz	Q609,296.72	-Q51,300.37	Q557,996.35	Q 578,276.32	Q -	100%	100%	3.5 meses	liquidacion
9	GE-AL-091-2008	Ejecución de Proyectos, S. A.	Ampliación del Centro de Capacitación Cobán Construcción de 2do. Nivel de Aulas	Q733,999.99	Q0.00	Q733,999.99	Q 494,788.87	Q 239,211.12	70%	67%	3 meses	construccion
10	-	-	Construcción de Centro de Capacitación Huehuetenango	-	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	0%	-	
11	-	-	Construcción de Centro de Capacitación Petén	-	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	0%	-	
12	GE-AL-129-2008	Agropozos	Pozo mecánico Centro de Capacitación Guatemala 1	Q558,833.00	Q0.00	Q558,833.00	Q558,833.00	Q0.00	100%	100%	45 días	en liquidacion
13	GE-AL-018-2008	L.J. Constructores	Ampliación Centro de Capacitación Chiquimula	Q248,300.00	Q49,659.10	Q297,959.10	Q 297,959.00	Q 0.10	100%	100%	6 meses	en liquidacion
14	GE-AL-042-2008	PERFORAGUA	Pozo mecánico Centro de Capacitación Zacapa	Q429,824.00	Q37,860.00	Q467,684.00	Q 422,284.00	Q 45,400.00	100%	100%	3 meses	en liquidacion
				Q56,877,741.47	Q18,020,623.77	Q73,017,736.49	Q54,680,942.06	Q18,357,074.40				